视频P198：https://www.bilibili.com/video/BV1j94y1Z7xX?p=198

画项目活动图
某项目包含的活动如下表所示，完成整个项目的最短时间为 （17） 周。不能通过缩短活动 （18） 的工期，来缩短整个项目的完成时间。（2015年上半年）
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（17） A. 16			B. 17				C. 18				D. 19
（18） A. A			B. B				C. D				D. F












某项目的活动持续时间及其依赖关系如下表所示，则完成该项目的最少时间为 （18） 天。（2019年上半年）
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（18） A. 43				B. 45			C. 50			D. 55

image1.png
ENHES I A AT
A 3 -
B 5 A
C 1 B
D 3 A
E 5 D
F 4 CE
G 3 CE
H 4 EG





image2.png
ER) FERTE (R) LEESS
Al 8 -

A2 15 -

A3 15 Al
A4 10 -

AS 10 A2,A4
A6 s ALA2
A7 20 Al
A8 25 A4
A9 15 A3.A6
Al0 15 A5 AT
All 7 A9
Al2 10 A8.A10,A1L





